
 
  
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ขั้นตอนที่ รายละเอียดในการปฏิบัติงาน กรอบระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑     เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอส่งรายชื่อวัดที่เข้า
โครงการวัด ประชา รัฐ สรา้งสุข ตำบลละ ๒ วัด ให้
เจ้าคณะจังหวัด (ต้องไม่ซ้ำกับวดัที่ส่งมาแล้ว 

เดือน เมษายน  
ถึงเดือน พฤษภาคม 

เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ
รับผิดชอบ 

๒      เจ้าคณะจังหวัด/และคณะกรรมการฝ่าย
สาธารณปูการประชุมพิจารณาคัดเลือกวัดให้เหลือ
อำเภอละ ๑ แห่งนั้น และคณะกรรมการ
สาธารณปูการประชุมคัดเลือกให้เหลือเพียงจังหวัด
ละ ๒ แห่ง  และดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 
           -เจ้าคณะจังหวัดส่งรายชื่อวัดถึงสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
           -สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำ
หนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการโครงการฯ ส่วนกลาง 
           -ประธานอนุกรรมการส่วนกลางแจ้ง
ประธานและอนุกรรมการแต่ละหนรับทราบ 

เดือน มิถุนายน 
ถึงเดือน กรกฎาคม 

เจ้าคณะจังหวัด/
คณะกรรมการฝ่าย
สาธารณปูการรับผดิชอบ 

๓      คณะกรรมการระดับหนทุกหนออกตรวจเยี่ยม
ประเมินผลวัดในเขตภาคนัน้ ๆ เสร็จแล้วให้พิจารณา
คัดเลือกให้เหลือภาคละ ๑ แห่ง 

เดือน สิงหาคม 
ถึงเดือน กันยายน 

คณะกรรมการระดับหนฯ 
รับผิดชอบ 

๔     คณะอนุกรรมการส่วนกลาง   ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม
ติดตาม ประเมนิผล และพิจารณาวัดทีไ่ด้รับคัดเลือก
แล้วภาคละ ๑ แห่งนัน้ ให้เหลือเพียงหนละ ๑ แห่ง 

เดือน ตุลาคม  
ถึงเดือน พฤศจิกายน 

คณะอนุกรรมการ
ส่วนกลางรับผดิชอบ 

๕      คณะอนุกรรมการส่วนกลางจัดประชุม/และมอบ
รางวัลเกียรติยศให้แก่วัดที่เข้าโครงการฯ ในหนนั้นๆ 
ทุกหน 

เดือน พฤศจิกายน  
ถึงเดือน ธันวาคม 

คณะอนุกรรมการ
ส่วนกลาง รับผดิชอบ 

๖       ประธานคณะอนุกรรมการส่วนกลาง จัดประชุม
อนุกรรมการส่วนกลาง/ประธานอนุกรรมการประจำ
หนต่าง ๆ เพื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
พร้อมทั้งสรุปผล/และรายงานประธานคณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณปูการ เพื่อรายงานมหาเถรสมาคม  

เดือน มกราคม 
ถึง มีนาคม 

ประธานคณะอนุกรรมการ 
ส่วนกลาง และประจำหน
รับผิดชอบ 
 

 

ลงนามรับรองตามนี้ 
 
 

(พระธรรมรัตนาภรณ์) 
ประธานอนุกรรมการ 

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง 


